

PROGETTO “IL MUSEO MARTA 3.0”, FINANZIATO DAL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR “CULTURA E SVILUPPO 2014/2020” - C.U.P. F51B16000090006.

“FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ALLESTIMENTI MULTIMEDIALI E NON, NONCHÉ PER LA FORNITURA DI SERVIZI E CONTENUTI MULTIMEDIALI” NEI CONFRONTI DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO CIG: 9416817B36.

AFFIDAMENTO DI ULTERIORI “LAVORI CONNESSI AI NUOVI ALLESTIMENTI ED ALL’ADEGUAMENTO DELL’INGRESSO” DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO, AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 50/2016.

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO N. 7 DEL IL 2 MAGGIO 2023

L’anno 2023, il giorno 17 del mese di novembre

INTERVENGONO

- il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, C.F. 90236940731, con sede legale in Taranto, alla via Cavour, n.10, rappresentato dalla Dott.ssa Claudia Lucchese, nata a Bari il 10/04/1977, domiciliata presso la sede dell’Ente, in qualità di delegato dal Direttore Generale Avocante Prof. Massimo Osanna;

- l’impresa ETT S.P.A. con sede legale in Genova (GE) alla Via Sestri 37; C.F./P.I. IT-03873640100 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 03873640100, R.E.A. numero GE-386517, qui rappresentata dall’Ing. Giovanni Verreschi, nato a Genova il 22/12/1967 ed ivi residente in Via A. D’Andrade 24/2a – 16154, Genova, Codice Fiscale VRRGNN67T22D969M, in qualità di amministratore delegato che assume la figura e la funzione di mandataria dell’ATI costituita, oltre che dalla medesima impresa, anche dall’impresa mandante SPACE S.P.A. con sede legale in Prato (PO) alla Via Torelli 24/26; C.F./P.I. IT-01728860972, e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pistoia - Prato n. 01728860972, Partita IVA 02658200924 e R.E.A. numero PO466153 e dall’impresa mandante PETRUCCI S.R.L. con sede legale in Portici (NA) alla Via dei Cipressi 7, C.F./P.I. IT08463971211 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08463971211, R.E.A. numero NA-960540; giusta Atto Costitutivo di “Associazione Temporanea di Imprese con conferimento di mandato collettivo di rappresentanza” a rogito del Dott. Massimo Chiabrera, notaio in Genova, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Genova e Chiavari, del 20/02/2023, Repertorio n. 12.801 – Raccolta n. 10.028, registrato in Genova il 21/02/2023 al n. 5673 serie 1T; di seguito anche denominato per brevità “Appaltatore”, congiuntamente indicate anche come “Parti”,

PREMESSO CHE

- Il MARTA - Museo Archeologico Nazionale Taranto ha avviato le procedure di gara per l’affidamento della “fornitura e posa di nuovi allestimenti multimediali e non, nonché per la fornitura di servizi e contenuti multimediali” - CUP F51B16000090006; CIG: 9416817B36;

- La procedura di affidamento è avvenuta mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici;

- Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Arch. Francesco Longobardi, Funzionario Architetto, in servizio presso la Direzione Regionale Musei Puglia;

- in data 2 maggio 2023 veniva sottoscritto contratto d’appalto, REP. N. 7, con il RTI costituito dalle società composta dalla società “ETT S.P.A.” (C.F./P.IVA: IT-03873640100), con sede legale in Via Sestri, n. 37, Genova, in qualità di mandataria e dalle società “SPACE SPA” (C.F./P.IVA: IT-01728860972) e “PETRUCCI SRL” (C.F./P.IVA: IT08463971211), avente ad oggetto la “fornitura e posa in opera di nuovi allestimenti multimediali

e non, nonché per la fornitura di servizi e contenuti multimediali” CUP: F51B16000090006 - CIG: 9416817B36, per l'importo di a € **1.006.000,00** (diconsi euro unmilionesemila/00), oltre oneri per la sicurezza pari ad € 11.432,97 ed Iva, con scadenza al 31/07/2023, prorogato sino al 23/11/2023, con note n. 1731-P del 26.07.2023, 2262-P del 29.09.2023 e 2512-P del 25.10.2023.

RICHIAMATI

-l'art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che le Stazioni appaltanti possano affidare “*nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale*”;

-l'art. 7 del Disciplinare di gara della procedura aperta sopra soglia comunitaria relativa al contratto di appalto di cui trattasi e la Determina n. 92 del 26 settembre 2022 con la quale è stata indetta la procedura in oggetto, con i quali la Stazione Appaltante si è riservata esplicitamente di affidare, ai sensi dell'art. 63 comma 5, del D.lgs. 50/2016, “*alle stesse condizioni ed entro tre anni dalla data di stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi o servizi complementari, già affidati all'operatore economico aggiudicatario della gara, per l'importo massimo di € 1.233.722,87, oltre IVA, rispetto all'importo a base d'asta è pari ad € 1.016.669,42 oltre oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, pari ad euro 11.432,97 ed oltre IVA*”;

- che la descrizione dei motivi che hanno determinato la necessità di eseguire nuove lavorazioni consistenti nella ripetizione di attività analoghe o complementari al contratto principale e contenute nella determina n. 56 del 17/11/2023 con la quale l'estensione del contratto di cui sopra è stata approvata e con il quale è stato anche approvato lo schema del presente atto;

- che con nota n. 2532-P del 26/10/2023 è stato chiesto al RTI costituito, come sopra meglio specificato, il consenso ad aumentare la suddetta prestazione e questo ha prestato il proprio consenso con lettera prot. n. 2539-A del 27/10/2023;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, si stipula e conviene quanto segue:

- L'Ing. Giovanni Verreschi in qualità di Legale rappresentante, della ETT S.P.A, quale mandataria del costituito RTI con le società SPACE SPA e PETRUCCI SRL col presente atto si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire la variazione in aumento dell'appalto di “Fornitura e posa in opera di nuovi allestimenti multimediali e non, nonché per la fornitura di servizi e contenuti multimediali” aventi ad oggetto i lavori connessi ai nuovi allestimenti nei confronti del Museo Archeologico Nazionale di Taranto in conformità a quanto indicato nel presente atto e stabilito nel contratto principale sopra richiamato, di cui il presente atto costituisce atto aggiuntivo, **per l'importo di € 137.142,72 (euro centotrentasettemilacentoquarantadue/72) oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 9.675,43, per un importo complessivo è pari a € 146.818,15 (euro centoquarantaseimilaottocentodiciotto/15), oltre IVA**, aggiuntivo all'importo originario di € 1.006.000,00 (diconsi euro unmilionesemila/00), oltre oneri per la sicurezza pari ad € 11.432,97 ed

Iva, da eseguirsi entro e non oltre la data di scadenza del contratto di appalto originario e successive proroghe sopra richiamate;

- Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si rinvia al contratto di appalto sopra richiamato ed al Capitolato Speciale cui esso fa riferimento, in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi alla fatturazione previsti all'art. 4, quelli relativi alle penali e alla risoluzione del contratto in ordine alle eventuali difformità delle prestazioni richieste previsti dall'art. 11;
- ASArchitercts stp srl, nominato con Determina n. 15 del 03/03/2023, è il Direttore dell'Esecuzione del presente contratto;
- Sono a carico completo ed esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese relative e conseguenti al Contratto, nessuna esclusa. Il versamento deve essere effettuato entro cinque giorni dalla stipula del Contratto. Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso; i costi dell'eventuale registrazione graveranno sulla parte che se ne avvalga.
- In caso di controversie tra le Parti il foro competente esclusivo sarà quello di Taranto. Per ogni questione che dovesse insorgere tra l'Amministrazione e l'Appaltatore è escluso il ricorso all'arbitrato.

PER IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO

FIRMATO DIGITALMENTE

PER IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

Prof. Massimo Osanna

IL DELEGATO

Dott.ssa Claudia Lucchese

PER IL RTI

ETT S.P.A MANDATARIA

FIRMATO DIGITALMENTE

Ing. Giovanni Verreschi